

НАЦИОНАЛЕН  
ДОВЕРИТЕЛЕН  
ЕКО ФОНД



NATIONAL  
TRUST  
ECO FUND

# Енергийна ефективност на общински училища и детски градини

**Одобрени проекти – какво предстои - стъпка по стъпка**  
**Обучение 03.12.2024 г.**

## УСЛОВИЯ СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА

- Избор на изпълнител – ЗОП
- Предварителен контрол по ЗОП
- Последващ контрол по ЗОП
- Акт 2 с участието на НДЕФ – договор за финансиране
- Няма авансови плащания – има едно междинно плащане
- Контрол на изпълнението на място
- Резултати – пет години докладване в системата на ЕнЕфект

# СЪДЪРЖАНИЕ

- Видове дейности
- Проектиране
- Предварителен контрол на инвестиционните проекти
- Избор изпълнител на СМР. Процедура по ЗОП
- Договор между НДЕФ и Бенефициера
- Изпълнение на СМР
- Дейности за поведението на ползвателите
- Отчитане изпълнението на СМР
- Отчитане на спестяванията

# ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

- Мерки за енергийна ефективност, описани в доклада от обследването за енергийна ефективност – **НДЕФ финансира 70%** от стойността на договора с изпълнителя (за ЕЕ мерки) след проверка на количествата и качеството на място на обекта от страна на НДЕФ
- Други необходими дейности – **финансират се от Бенефициера**
  - строително-монтажни работи (СМР), които не са ЕЕ мерки - съставя се отделна количествено-стойностна сметка (КСС)
- Други дейности, които не са СМР - **финансират се от Бенефициера**
  - образователни програми - заплати на учители и материали
  - надзори и контроли

# ПРОЕКТИРАНЕ

- Изисквания към инвестиционните проекти – Приложение 8
  - Да отговаря *на предписаните* в ДООЕ мерки за енергийна ефективност !!!
  - Минималните характеристики на заложените материали *да отговарят* на материалите в ДООЕ.
  - Проекта да включва *всички* предписани в ДООЕ мерки.
- Срок за внасяне на технически/работен проект
- Приемане на инвестиционен проект – Приложение 19

# ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

- Предварителен контрол на инвестиционните проекти – Приложение 20
- Становище от предварителен контрол
  - Проверка количества
  - Проверка документи
  - Проверка КС, КСС и спецификация материали
- Корекции след становище

# ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР. ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

- НДЕФ ще разработи примерни тръжни процедури
- Предварителен контрол на подготвена тръжна процедура
- Тръжната процедура се провежда в съответствие с дадените от НДЕФ насоки – Приложение 9
- Критерий за възлагане на поръчките - чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а именно „най-ниска цена“
- Разглеждане на заявления за участие и оферти – чл. 104, ал2 от ЗОП
- Последващ контрол на публикувана тръжна процедура
- Последващ контрол на проведена поръчка, избран изпълнител и подписан договор за СМР – Приложение 21

# ДОГОВОР МЕЖДУ НДЕФ И БЕНЕФИЦИЕРА

- Последващ контрол на проведената тръжна процедура и проверка на договора за СМР – Приложение 21 – основание за Договор между НДЕФ и Бенефициера.
- НДЕФ изготвя договор за безвъзмездна финансова помощ – Приложение 10.
- Договорът се подписва от директора на ИБ и председателя на УС на НДЕФ.
- Датата на влизане в сила на договора е датата на откриване на строителната площадка – Протокол 2 по Наредба 3.
- Датата на откриване на строителната площадка се уговаря предварително между НДЕФ и Бенефициера.
- Открива се строителна площадка – присъства представител на НДЕФ.
- Представляващият Бенефициера подписва договора за БФП.
- Договорът не предвижда авансови плащания.



# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

- Откриване на строителна площадка – задължително представител на НДЕФ на откриването.
- СМР – само и единствено играчите на търга, за които има анализи на единичната цена.
- Материали – декларираните в техническото предложение.
- Замяна на материал – по изключение, след предварително уведомяване на НДЕФ. Равни или по-добри показатели от предложените на търга.
- Представители на НДЕФ имат право по всяко време на мониторинг и проверка на изпълнението на проектите.
- Проверяват се качеството на СМР и съответствието на материалите.

# ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

- Изпълнителите на СМР имат право на едно междинно и едно окончателно плащане. Съгласно правилата за финансиране по Подпрограмата, **НДЕФ не изплаща аванси.**
- Междинното плащане се изплаща на изцяло завършена енергоспестяваща мярка или напълно завършена фасада.
- Стойността на междинното плащане не може да надвишава 70 % с ДДС от пълния размер на безвъзмездната финансова помощ.
- Заменителна таблица се допуска само за позиции от КСС, за които има единични цени от тръжната процедура. Нови видове работи не се допускат.
- Пакетът Искане за междинно плащане съдържа документите, посочени в Приложение 14 - Изисквани документи за сключване на договор за финансиране и за подаване искане за плащане. Приложенията се намират на сайта на НДЕФ.

# ОТЧИТАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА

- Със своя заповед Бенефициерът определя лице, отговорно за докладването на разходите на енергия след приключване на проекта.
- Отговорното лице получава достъп до специално изготвен профил на Подпрограма ЕЕОУДГ в системата <https://municipalenergy.net/>.
- В продължение на пет години след завършването на СМР, отговорното лице отразява в системата месечните разходи на енергия.
- На видно място Бенефициерът **поставя табела с информация** за проекта и спестяванията.
- В случай че Бенефициерът по своя вина не постигне изцяло „зелените цели“ съгласно уговореното, той е длъжен да възстанови полученото финансиране, заедно със законната лихва от деня на получаването.

# ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

- Определяне на учителите
- Обучение за учителите – юни 2025
- Доставка на измервателни уреди
- Включване в плана за извънкласни дейности
- Създаване на енергийните екипи
- Изпълнение на дейностите от програмата
- Отчитане на резултатите

# БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Всички материали – [www.ecofund-bg.org](http://www.ecofund-bg.org)

Въпроси – по електронна поща – [ecofund@ecofund-bg.org](mailto:ecofund@ecofund-bg.org)

НАЦИОНАЛЕН  
ДОВЕРИТЕЛЕН  
EKO ФОНД



NATIONAL  
TRUST  
ECO FUND