

56 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК”

гр. София – 1324, ж.к. „Люлин” – 8, ул. „Търново” № 37, тел.:02/826-11-77; <http://www.56sou.info>

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО В УЧИЛИЩА В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Координатори:

1. Анна Палпурина – зам. директор за начален етап
2. Маргарита Иванова – зам. директор за прогимназиален етап

1. Създаване на енергиен екип
 - А) Срок: 20.01.2017г.
 - Б) Ръководител: Десислава Тодорова (начален етап)
 - В) Участници: Ученици от III б, в, г, д (28 ученици)

2. Предварителен план:

Срок	Тема	Брой часове	Учител
до 20.01.2017г.	Създаване на план за дейности по проекта. Организиране на участниците в него.	1+1+ 1+1+1	Д. Тодорова
до 25.01.2017г.	Среща с домакина. Попълване на чек лист.	1+1	Д. Тодорова
до 30.01.2017г.	Обучение на екипите. Запознаване с измервателни уреди и употреба. Разпределяне на задачите.	1 1+1 1	Д. Тодорова
до 1.02.2017г.	Енергийна обиколка /начален етап/.	1+1+1	Д. Тодорова
до 15.02.2017г.	Информационна кампания по класове. Набелязване на мерки.	1+1+1 1+1	Д. Тодорова
от 20.02 до 20.03.2017г.	Обявяване на енергоспестяващ месец.	1+1+1+1+1	Д. Тодорова
до 01.03.2017г.	Енергийна обиколка /начален етап/ - проследяване за спазване на взетите мерки.	1+1+1	Д. Тодорова
до 29.03.2017г.	Енергийна обиколка /начален етап/ - засичане на резултатите.	1+1+1	Д. Тодорова
през 04.2017г.	Обобщаване на резултатите. Презентация.	1+1+1+1+1	Д. Тодорова
през 04.2017г.	Публично представяне на резултатите от енергийния проект в училище	1+1+1+1+1	Д. Тодорова
Забележка:	Допълнителна подготовка вкъщи	20	Д. Тодорова
		Общ брой учебни часове: 60 ч.	

3. План за публичност с училищната общност

Дата	Тема
до 20.01.2017г.	Запознаване на учениците по класове със същността на енергийния проект в училище.
до 01.02.2017г.	Информирание на всеки клас за идеите на енергийния екип и набелязване на мерки, които да се спазват (по време на енергийната обиколка).
до 15.02.2017г.	Изнасяне на доклади по класове. Информирание на училищната общност.
през 04.2017г.	Информирание на родители и обществеността за резултатите от проекта. Презентация (училищен сайт).

4. Материали, които ще са необходими до края на месец април:

30 папки PVC	100 бр. бели листа А4	Флаш памет	Тиксо/лепило	Линии
30 баджа	100 бр. цветна хартия А4	Флумастери	Кърфици	Ножички
100 джоба	5бр. бял/зелен картон	Маркери	Цветни моливи	